

DODATOK č.1
K ZMLUVE O DIELO č. 012016
uzavretá v súlade s ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
a nasl. v znení neskorších zmien a doplnkov

Článok I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Obec Lukov

086 05 Lukov
IČO: 322342
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bardejov
Číslo účtu: SAK38 0200 0000 0000 0612 4522
Zastúpený: Ing. Jozefína Kramárová, starostka obce

2. Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o
Zastúpený: Pavol Popovec
IČO: 45 344 086
IČ pre DPH: SK2022947025
Bankové spojenie: VUB a.s.
Číslo účtu: SK 16 0200 0000 0032 4694 8559
Registračný súd: Okr súd Prešov
Oddiel: Sro vl.č.22442/P

Zmluva o dielo č.12016 z 17.2.2016 na predmet diela: „Rekonštrukcia chodníkov v obci Lukov“ sa mení týmto dodatkom nasledovne:

II.

V článku 5. Cena diela sa dopĺňa bod 5.2. o bod 5.2.1.

1.1. Cena diela sa znižuje z dôvodu nezrealizovania chodníka v časti pred objektom hostinec a potraviny o čiastku:

Znížená cena bez DPH: 4 174,88 €

DPH v sadzbe 20 % a v sume: 834,98 €

Znížená cena vrátane DPH : 5 009,86 €

III.

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou ZoD č. 01/2016 z 17.2.2016

2. Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

3. Dodatok č.1 je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých 3 sú pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V LUKOVE dňa 1. 6. 2018

Objednávateľ:

Kramárová

Ing. Jozefína Kramárová
starostka obce

CUKSTAV s.r.o.
Gróner 1218/35, 085 01 Bardejov
IČO: 45 344 986, IČ DPH: SK2022947025

Zhotoviteľ:

Pavol Popovec konateľ



2. Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o.
Zastúpený: Pavol Popovec
IČO: 45 344 986
IČ pre DPH: SK2022947025
Bankové spojenie: VUB a.s.
Číslo účtu: SK 16 0200 0000 0032 4694 8559
Registračný súd: Okr súd Prešov
Oddiel: Sro v.č. 32840/P

Zmluva o diele č. 13016 z 17.2.2016 na predmet dieľa „Rekonštrukcia chodníkov v obci Lukov“ sa mení týmto dodatkom nasledovne:

II.

V článku 5. Cena dieľa sa doplní bod 5.2. o bod 5.2.1.

1.1. Cena dieľa sa znižuje z dôvodu nezrealizovania chodníka v časti pred objektom hostiace a potraviny o číslík:

Znížená cena bez DPH: 4 174,88 €

DPH v sadzbe 20 % a v sume: 834,98 €

Znížená cena vrátane DPH: 5 009,86 €

III.

1. Text dodatku je neoddeliteľnou súčasťou ZoD č. 01/2016 z 17.2.2016

2. Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o diele ostávajú uzmenené.

3. Dodatok č.1 je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých 3 sú pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.